ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	**Spall Repairs (S Building**	**88 days**	**12/2**	**4/10**
3	Mobilization	5 days	12/2	12/6
4	**South East Tower**	**45 days**	**12/9**	**2/17**
5	Stack 1	8 days	12/9	12/18
6	Stack 2 and 3	15 days	12/19	1/16
7	Stack 4 and 5	15 days	1/17	2/6
8	Stack 6	7 days	2/7	2/17
9		~~1 day?~~	~~12/2~~	~~12/2~~
10	**South West Tower**	**45 days**	**2/7**	**4/10**
11	Stack 1	8 days	2/7	2/18
12	Stack 2 and 3	15 days	2/19	3/11
13	Stack 4 and 5	15 days	3/12	4/1
14	Stack 6	7 days	4/2	4/10
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



Project: Wind Drift - Balcony Co
Date: 1/10

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			